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der Fa. Liebherr o. glw.

modularer Ponton (aufgebockt auf 
Wasserstandshöhe Tidenhochwasser),
z.B. jack-up pontoon der Fa. APOL o. glw.

temporäre Zwischenunterstützung für 
Überbaumontage in Schüssen mit 

Rammrohrgründungen und Querträger

Einschwimmen des eingeklappten Mobilkranes auf
Ponton unter den Bestandsüberbauten bei Tiden-

niedrigwasser, Stelzen Ponton noch nicht montiert
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Bauzeitliche Umfahrung über Bestandsüberbauten Montage der neuen Überbauten in Schüssen über Wasser
Die westliche Umfahrung wird mit den Bestandsüberbauten realisiert. Sie
werden auf Verschubbahnen über die vorbereiteten Unterbauten
querverschoben. Der Verschub wurde untersucht, ein Verschubkonzept
liegt vor. Die Einrichtung der Umfahrung erfolgt streckenweise, sodass
jeweils eine Strecke in Betrieb verbleibt.

Die neuen Überbauten werden in Schüssen über dem Wasser montiert. Hierfür
werden in Montagelage temporäre Zwischenunterstützungen errichtet. 
Die Anlieferung der Bauteile erfolgt auf dem Wasserweg. Die Montage erfolgt mittels
Mobilkran auf Ponton. 
Nach erfolgter Montage sind die Überbauten jeweils quer in Endlage zu verschieben.

 2200 

Nr. Name Dauer
1 Übersicht Sperrungen 0,34 Tage?
2 Bahnsperrungen / Beeinflussung Betrieb 1314,23 Woche
3 Totalsperrpause 1 - Str. 2200 (Verschwenkung in bztl. Umfahrung) 2 Wochen
4 Totalsperrpause 2 - Str. 1280 (Verschwenkung in bztl. Umfahrung) 2 Wochen
5 Totalsperrpause 3 - Str. 1280 (Rückverschwenkung) 2 Wochen
6 Totalsperrpause 4 - Str. 2200 (Rückverschwenkung) 2 Wochen
7 Totalsperrpause 5 - Str. 2200 (Herstellung Endzustand (6-gleisig)) 2 Wochen
8 Totalsperrpause 6 - Str. 1250 (Herstellung Endzustand (6-gleisig)) 2 Wochen
9 Sperrung Wasserwege 923,63 Woche
10 Sperrung Öffnung 1 53 Wochen
11 Sperrung Öffnung 2 20 Wochen
12 Sperrung Öffnung 3 53 Wochen
13 Sperrung Öffnung 1 (für Herstellung Endzustand (6-gleisig)) 11 Wochen
14 Sperrung Öffnung 2 (für Herstellung Endzustand (6-gleisig)) 11 Wochen
15 Sperrung Öffnung 3 (für Herstellung Endzustand (6-gleisig)) 11 Wochen
16 Sperrung Straßen 1409,63 Woche
17 Sperrung FHEB 336 Wochen
18 Sperrung U-Bahn 6 Wochen
19 Sperrung U4 6 Wochen
27 Bauphase 0 - Maßnahmen Dritter 276 Wochen
32 Bauausführung EÜ Norderelbe 0,59 Woche
33 Bauphase 1 - Vorlaufmaßnahmen 61 Wochen
34 Vorlaufmaßnahmen (ohne Betriebsbeeinflussung Bahn) 13 Wochen
35 Instandsetzung Unterbauten FHEB + Erweiterung für Endzustand (6-gleisig) 48 Wochen
36 Vorbereitung des Querverschubes des Bestandsüberbauten 13 Wochen
37 Aufbau Verkehrsanlage für Umfahrungszustand 27 Wochen
38 Bauphase 2 - Gleisverschwenkung 4 Wochen
39 Verschwenkung der Gleise in Umfahrungszustand Str. 2200 2 Wochen
42 Verschwenkung der Gleise in Umfahrungszustand Str. 1280 2 Wochen
45 Bauphase 3 - Erneuerung Unterbauten 54 Wochen
46 Instandsetzung Unterbauten WDL Süd 27 Wochen
47 Instandsetzung Pfeiler Süd 27 Wochen
48 Instandsetzung Pfeiler Nord 27 Wochen
49 Instandsetzung WDL Nord 27 Wochen
50 Bauphase 4 - Montage neue Überbauten 113 Wochen
51 Werksfertigung der Überbauten und Lieferung in Schüssen 80 Wochen
52 Montage Überbau 1 (Str. 2200) 11 Wochen
53 Montage Überbau 1 (Str. 1280) 9 Wochen
54 Montage Überbau 3 (Str. 2200) 11 Wochen
55 Montage Überbau 3 (Str. 1280) 9 Wochen
56 Montage Überbau 2 (Str. 2200) 11 Wochen
57 Montage Überbau 2 (Str. 1280) 9 Wochen
58 Finaler Korrosionsschutz aller Überbauten 56 Wochen
59 Aufbau Verkehrsanlage für Zwischenzustand (4-gleisig) 27 Wochen
60 Bauphase 5 - Gleisrückverschwenkung 4 Wochen
61 Verschwenkung Str. 1280 in Zwischenzustand (4-gleisig) 2 Wochen
62 Verschwenkung Str. 2200 in Zwischenzustand (4-gleisig) 2 Wochen
63 Bauphase 6 - Rückbau Umfahrung 10 Wochen
64 Rückbau Verkehrsanlage Umfahrung 10 Wochen
65 Bauphase 7 - Ausschwimmen Bestandsüberbauten 17 Wochen
66 Unterbrechung U4 für Ein-/Ausschwimmen Überbauten 6 Wochen
73 Aufbau Verkehrsanlage Straße 14 Wochen
74 Bauphase 8 - Instandsetzung Bestandsüberbauten 52 Wochen
75 Instandsetzung alter Überbauten 52 Wochen
76 Bauphase 9 - Montage der Überbauten Str. 2200 33 Wochen
77 Montage Überbau 1 (Str. 2200) 11 Wochen
78 Montage Überbau 3 (Str. 2200) 11 Wochen
79 Montage Überbau 2 (Str. 2200) 11 Wochen
80 Bauphase 10 - Aufbau Str. 2200 263 Wochen
81 Aufbau Verkehrsanlage Endzustand (6-gleisig) (neue Str. 2200) 85 Wochen
82 Verschwenkung der Str. 2200 für Anschluss der Gleise an den Bestand 2 Wochen
83 Umbau Gleisanlage Str. 1250 für Endzustand (6-gleisig) 85 Wochen
84 Verschwenkung der Str. 1250 für Anschluss der Gleise an den Bestand 2 Wochen
85 Umbau Str. 1280 für Endzustand (6-gleisig) u. Betrieb Str. 2200 /1250 85 Wochen
86 Nachlaufarbeiten 4 Wochen
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Einschwimmen des eingeklappten Mobilkranes auf
Ponton unter den Bestandsüberbauten bei Tiden-

niedrigwasser, Stelzen Ponton noch nicht montiert
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Bauzeitliche Umfahrung über Bestandsüberbauten Montage der neuen Überbauten in Schüssen über Wasser
Die westliche Umfahrung wird mit den Bestandsüberbauten realisiert. Sie
werden auf Verschubbahnen über die vorbereiteten Unterbauten
querverschoben. Der Verschub wurde untersucht, ein Verschubkonzept
liegt vor. Die Einrichtung der Umfahrung erfolgt streckenweise, sodass
jeweils eine Strecke in Betrieb verbleibt.

Die neuen Überbauten werden in Schüssen über dem Wasser montiert. Hierfür
werden in Montagelage temporäre Zwischenunterstützungen errichtet. 
Die Anlieferung der Bauteile erfolgt auf dem Wasserweg. Die Montage erfolgt mittels
Mobilkran auf Ponton. 
Nach erfolgter Montage sind die Überbauten jeweils quer in Endlage zu verschieben.
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Bauzeitliche Umfahrung über Bestandsüberbauten Montage der neuen Überbauten in Schüssen über Wasser
Die westliche Umfahrung wird mit den Bestandsüberbauten realisiert. Sie
werden auf Verschubbahnen über die vorbereiteten Unterbauten
querverschoben. Der Verschub wurde untersucht, ein Verschubkonzept
liegt vor. Die Einrichtung der Umfahrung erfolgt streckenweise, sodass
jeweils eine Strecke in Betrieb verbleibt.

Die neuen Überbauten werden in Schüssen über dem Wasser montiert. Hierfür
werden in Montagelage temporäre Zwischenunterstützungen errichtet. 
Die Anlieferung der Bauteile erfolgt auf dem Wasserweg. Die Montage erfolgt mittels
Mobilkran auf Ponton. 
Nach erfolgter Montage sind die Überbauten jeweils quer in Endlage zu verschieben.
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Rammrohrgründungen und Querträger

Einschwimmen des eingeklappten Mobilkranes auf
Ponton unter den Bestandsüberbauten bei Tiden-

niedrigwasser, Stelzen Ponton noch nicht montiert
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Bauzeitliche Umfahrung über Bestandsüberbauten Montage der neuen Überbauten in Schüssen über Wasser
Die westliche Umfahrung wird mit den Bestandsüberbauten realisiert. Sie
werden auf Verschubbahnen über die vorbereiteten Unterbauten
querverschoben. Der Verschub wurde untersucht, ein Verschubkonzept
liegt vor. Die Einrichtung der Umfahrung erfolgt streckenweise, sodass
jeweils eine Strecke in Betrieb verbleibt.

Die neuen Überbauten werden in Schüssen über dem Wasser montiert. Hierfür
werden in Montagelage temporäre Zwischenunterstützungen errichtet. 
Die Anlieferung der Bauteile erfolgt auf dem Wasserweg. Die Montage erfolgt mittels
Mobilkran auf Ponton. 
Nach erfolgter Montage sind die Überbauten jeweils quer in Endlage zu verschieben.
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Bauzeitliche Umfahrung über Bestandsüberbauten Montage der neuen Überbauten in Schüssen über Wasser
Die westliche Umfahrung wird mit den Bestandsüberbauten realisiert. Sie
werden auf Verschubbahnen über die vorbereiteten Unterbauten
querverschoben. Der Verschub wurde untersucht, ein Verschubkonzept
liegt vor. Die Einrichtung der Umfahrung erfolgt streckenweise, sodass
jeweils eine Strecke in Betrieb verbleibt.

Die neuen Überbauten werden in Schüssen über dem Wasser montiert. Hierfür
werden in Montagelage temporäre Zwischenunterstützungen errichtet. 
Die Anlieferung der Bauteile erfolgt auf dem Wasserweg. Die Montage erfolgt mittels
Mobilkran auf Ponton. 
Nach erfolgter Montage sind die Überbauten jeweils quer in Endlage zu verschieben.
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Bauzeitliche Umfahrung über Bestandsüberbauten Montage der neuen Überbauten in Schüssen über Wasser
Die westliche Umfahrung wird mit den Bestandsüberbauten realisiert. Sie
werden auf Verschubbahnen über die vorbereiteten Unterbauten
querverschoben. Der Verschub wurde untersucht, ein Verschubkonzept
liegt vor. Die Einrichtung der Umfahrung erfolgt streckenweise, sodass
jeweils eine Strecke in Betrieb verbleibt.

Die neuen Überbauten werden in Schüssen über dem Wasser montiert. Hierfür
werden in Montagelage temporäre Zwischenunterstützungen errichtet. 
Die Anlieferung der Bauteile erfolgt auf dem Wasserweg. Die Montage erfolgt mittels
Mobilkran auf Ponton. 
Nach erfolgter Montage sind die Überbauten jeweils quer in Endlage zu verschieben.
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Bauzeitliche Umfahrung über Bestandsüberbauten Montage der neuen Überbauten in Schüssen über Wasser
Die westliche Umfahrung wird mit den Bestandsüberbauten realisiert. Sie werden 
auf Verschubbahnen über die vorbereiteten Unterbauten querverschoben. Der 
Verschub wurde untersucht, ein Verschubkonzept liegt vor. Die Einrichtung 
der Umfahrung erfolgt streckenweise, sodass jeweils eine Strecke in Betrieb 
verbleibt.

Die neuen Überbauten werden in Schüssen über dem Wasser montiert. Hierfür werden in 
Montagelage temporäre Zwischenunterstützungen errichtet.
Die Anlieferung der Bauteile erfolgt auf dem Wasserweg. Die Montage erfolgt mittels 
Mobilkran auf Ponton. Nach erfolgter Montage sind die Überbauten jeweils quer in 
Endlage zu verschieben.




